

● Kamu İhale Sözleşmesi'ni yerine getiremeyen firma sayısında, rekoru ulaşıldı!

## Yüklenici firmalar ne yapmalıdır?

### SERBEST KÜRSÜ

İLYAS KILIÇ  
Kılıç Hukuk Ofisi

**K**amu ihale sözleşmeleri, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında gerçekleştirilmektedir. Sözleşme imzalayan yüklenicilerin; mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak edimini yerine getirmemesi halinde;

- Sözleşmeleri fesih edilmekte,  
- Kesin teminatlarına (Sözleşme bedelinin en az %6 tutarı) el konulmakta,  
- İhalelerden en az 1 (bir) yıl süre ile yasaklanmakta,  
- Ticari faaliyetleri durma noktasına geldiği için de Bankalar nezdindeki kredibilitesi zayıflamaktadır. (Bkz: kilichukuk.org)

Son 5 yıldır, sözleşmesini yerine getiremediği için yasaklanan yüklenici sayı ve oranları, çizelge-1'de yer almaktadır:

Ülkemizdeki edimini yerine getiremeyen yüklenicilerin oranı Grafik-1'de gösterilmiştir:

(Veriler Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)

Çizelge ve grafik ne anlatıyor?

### Yasaklanan yüklenici sayısı ve oran

Yıllar	Sözleşme yapan yüklenici sayısı (Ad.)	Yasaklanan yüklenici oranı (%)	Yasaklanan yüklenici sayısı (Ad.)
2013	48.048	2.207	4,59
2014	48.046	1.714	3,57
2015	49.115	2.210	4,50
2016	48.151	2.598	5,40
2017	49.596	2.465	4,97
2018 (İlk 6 Ay)	26.646	2.511	9.42

Veriler Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.

Çizelge ve grafikten çıkan sonuçlar aşağıda özetlenmiştir;

- 2018 Yılı ilk 6 ayı içerisinde, sözleşme imzalayan her 100 yüklenicilerden 9-10'u, edimini yerine getirememiştir. Bu rakam, tüm zamanların rekoru olan %9.42'ye ulaşmıştır. Oysa dünya krizinin yaşandığı 2008 yılında bu oran sadece %2.68'dir.

- Sözleşmesini yerine getiremeyen yüklenici sayısı makul seviye olan %3-4 seviyesinin neredeyse 3 katına ulaşmıştır.

- Sözleşme imzalayan firmalar, döviz kuruna bağlı olarak enflasyonu öngörememişler, fiyat artışlarına katlanamadıkları için de edimlerini yerine getirememişlerdir.


- Özellikle fiyat farkı verilmeyen sözleşmelerde, işin uzun süreli olması yüklenicilerin artan fiyatlara karşı dayanmalarını imkânsız hale getirmiştir.

- Yine Kamu İdarelerinin neden olduğu gecikmeler (hakedişlerin geç verilmesi, projelerin kusurlu olması, gereksiz süre uzatımları gibi) yüklenicileri sözleşmeyi uygularken zor duruma düşürdüğü değerlendirilmektedir.

### Yüklenici firmalar ne yapmalı?

Kamu ihalelerine katılan firmaların, fiyat farkı verilmeyen ve uzun süreli sözleşmelerde, ihale teklifini, maliyet artışları gözetererek vermeleri gerekir.

### Sözleşmeyi yerine getiremediği için yasaklanan firmaların, sözleşme imzalayan firmalara oranı (%)



İhale dokümanında "fiyat farkı verileceği" yönünde bir ibare olmaması ve İdareden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle sözleşmenin uzaması durumunda ise yüklenici firmaların;

- Zaman geçirmeden ve daha sözleşme yürürlükteyken hukuki çözümlere başvurmaları,

- İhale mevzuatında uzmanlaşmış hukuk ofislerinden yardım talep etmeleri ve

- Süresi içerisinde dava açmaları gerekmektedir.



## Dünya'ya iyi oku



Mobil Tablet İnternet