

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Sunuş	5
Önsöz	7
Kısaltmalar	11
1. YAPIM SÖZLEŞMELERİNİN KAPSAMI VE YORUMLANMASINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR	13
2. SÖZLEŞMEDE YÜKLENİCİNİN VE İDARE GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUKLARI	33
2.1. Yüklenicilerin Sözleşmedeki Sorumlulukları	35
2.2. İdare Görevlilerinin Sözleşmedeki Sorumlulukları	42
3. İŞ YERİNİN YÜKLENİCİYE TESLİMİ	49
4. SÖZLEŞMELERDE SÜRE UZATIMI	57
5. SÖZLEŞMEDE KABUL İŞLEMLERİ VE GECİKME CEZALARI	81
5.1. Yapım İşinin İdareye Teslim Edilmesi	83
5.2. Muayene ve Kabul İşlemleri	85
5.3. Gecikme Cezaları	91
6. PROJENİN REVİZE EDİLMESİ VE YENİ FİYATLARIN BELİRLENMESİ	101
7. SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ İŞ ARTIŞI VE İŞ EKSİLİŞİ	125
8. YAPIM İŞLERİNDE FİYAT FARKI	141
9. HAKEDİŞ ÖDEMELERİ	151
10. YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMEYİ YAPAMAZ HALE GELMESİ, SÖZLEŞMENİN DEVRİ	191
10.1. Yüklenicinin Sözleşmeyi Yerine Getirememesi	193
10.2. Sözleşmenin Devri	201
11. SÖZLEŞMENİN FESHİ	203
11.1. Yüklenicinin Sözleşmeyi Fesih Etmesi	207
11.2. İdarenin Sözleşmeyi Fesih Etmesi	208
12. TEMİNATLAR VE TEMİNATLARIN GELİR KAYDEDİLMESİ	219
13. YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİM BELGELERİ	227
14. YAPIM SÖZLEŞMELERİNDE VERGİ UYGULAMALARI	243
15. SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN TAZMİNATLAR	253
15.1. Yüklenicinin Sebep Olduğu Zararlarda Tazminatlar	255
15.2. Yüklenicinin Sebep Olmadığı Zararlarda Tazminatlar	259
15.3. Sözleşme Feshinden Sonra Yapılan İkinci Sözleşme Arasındaki Fiyat Farkının, Yükleniciden Tazmin Edilmesi	265
16. SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN HAK ARAMA VE DAVA AÇMA USULLERİ	269
Kavramlar Dizini	281